

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. D 001/111/2013 ze dne 26. 04. 2013 na dodávku

„Výstavba víceúčelového hřiště v Brništi“

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: **Obec Brniště**
Adresa: Brniště 102, 471 29
Zastoupený: Ing. Ivan Pastorek, starosta obce
Telefon: 487 850 215
E-mail: obec@brniste.cz
IČO 00260401

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: TEWIKO systems, s. r. o.
Sídlo společnosti: Dr. Milady Horákové 185/66, 460 07 Liberec
Doručovací adresa: Dr. Milady Horákové 185/66, 460 07 Liberec

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Radim Kozák tel.: 604 333 131
b) realizace Radim Kozák tel.: 604 333 131

I

Telefon: +420 482 425 218
E-mail: radim.kozak@tewiko.cz
IČ 25472887
DIČ CZ25472887
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 184702858/0300
Zapsán v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19676

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. D 001/111/2013 ze dne 26. 04.2013.

Na základě zjištěné reálné situace (po provedení skřívky ornice byla zjištěna výška spodní vody v hloubce 0,3-0,6m, při započítání odstranění stávajících bet. Panelů na místě realizace byla zjištěna existence jímky s přepadem pod bet. panely) při realizaci Víceúčelové hřiště v Brništi budou provedeny po konzultaci a odsouhlasení Investora, Dodavatele a Technického dozoru investora změny (méněpráce/vícepráce) při realizaci díla oproti původní projektové dokumentaci - rozpočtu. Na základě zjištěných odpočtových prací a přípočtových prací při realizaci předmětné dodávky se mezi smluvními stranami uzavírá Dodatek č. 1 k SOD. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je zvýšení ceny z důvodu vyvolaných změn předmětu plnění smlouvy. Součástí tohoto Dodatku č. 1 je seznam zjištěných a odsouhlasených odpočtových prací a přípočtových prací viz. Bod 2..

2. Seznam provedených změn:

Méněpráce (Díl/položka z výkazu výměr) :

- 1/3 uložení syspaniny na skládku
- 1/10 kácení stromů
- 2/15 Kontrolní šachtice drenáže
- 4/24 Schodiště 5x170/300 prefa stupňů Best canto
- 4/25 Podklad ze štěrkopísku 25cm
- 8/40 Skruž šachtová včetně práce – 2ks
- 767/64 Montáž zábradlí pro schodiště 1,2m včetně materiálu
- 767/65 Montáž zábradlí pro schodiště 1,5m včetně materiálu
- 767/66 Přesun hmot pro zámečnické konstr.

Vícepráce (Díl/položka z výkazu výměr):

| Název položky | m.j. | množství | cena jednotková | celkem |
|---|------|----------|-----------------|------------|
| geotextilie pod sportoviště+ drenáž | m2 | 430 | 25,00 | 10.750,00 |
| perk vč. roznesení na zákl.desku sportoviště | t | 120 | 300,00 | 36.000,00 |
| kameninov 63/00 vč. roznešení na zákl.desku | t | 151 | 400,00 | 60.400,00 |
| řezání bet.panelů (jímka) | bm | 5 | 350,00 | 1.750,00 |
| kamenino 32/63 | t | 70 | 410,00 | 28.700,00 |
| nopová folie 20x2 m | m2 | 40 | 58,00 | 2.320,00 |
| pískové lože, výkop 7 bm,uložení tlak.trubky | bm | 30 | 150,00 | 4.500,00 |
| kamenino 32/63 | t | 90 | 410,00 | 36.900,00 |
| geotextilie pod gymn. prvek | m2 | 70 | 25,00 | 1.750,00 |
| geotextil pod doskočiště 18m2 + jímku 25m2 | m2 | 43 | 25,00 | 1.075,00 |
| tlaková trubka (příprava čerpání vody,vsak) | | 1 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| vzpěry pro roh.sloupky k ochr.síti, kotvení, práce vč. betonu | ks | 8 | 2.100,00 | 16.800,00 |
| JCB, 750,-Kč/hod, auto 500,- Kč/hod | hod | 1,50 | 1.250,00 | 1.875,00 |
| ochranné oplocení septik | | 120 | 26 | 3.120,00 |
| oprava rohu septiku –materiál cihla | | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| rozebrání septiku | hod | 1 | 190,00 | 190,00 |
| JCB | hod | 1,5 | 750,00 | 1.125,00 |
| celkem | | | | 213.355,00 |

Položky (Díl/položka z výkazu výměr)se změnou tech. Parametrů nebo změnou počtu kusů oproti výkazu výměr:

- 1/7 Vrtání zemních pouzder 70cm – 21ks sloupků + 11 vzpěr
- 1/8 Vrtání zemních pouzder do hl. 1,2m pro sloupky 89mm - 14ks + 8 vzpěr
- 4/33 změna tloušťky prazž. Dlažby na tl. 65mm - 68m2 dle ČSN 1176-7
- 767/44 Montáž poplast. Oplocení oka 5cm do výšky 1,8m – 8bm, do výšky 1,5m -30bm
- 767/45 Vstupní branka 1x 1,5m
- 767/46 Vstupní branka 1,7m

767/48 Zabetonování trubek plotu 21ks sloupků + 11 vzpěr
767/49 D+M vstupní brnka dvoukřídlá 1,8x3m
767/50 Sloupky pro záchytnou síť pr. 89Mm, dl. 5M – 14 ks
767/56 změna gymnastického prvku „Zetko s houpačkou“ za „šestiúhelník“
767/63 Montáž poplast. Oplocení v 1,8m vč. Materiálu na opěrce

3. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyvolán změnami v rozsahu předmětu plnění předmětu smlouvy o dílo č. D 001/23/2013.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brništi dne: 3.6.2013

Za objednatele:


.....
Ing. Ivan Pastorek
starosta obce



V Liberci dne: 3.6.2013

Za zhotovitele:


.....
Radim Kozák
jednatel společnosti

