

**Dodatek ke smlouvě č. 1
č. dodavatele D001/111/2013**

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Obec Brniště

IČ: 00260401

se sídlem Brniště čp. 102, 471 29

jednající Ing. Ivan Pastorek, starosta obce

kontaktní osoba: Ing. Ivan Pastorek, starosta obce

(dále jen jako „**objednatel**“) na straně jedné

a

TEWIKO systems, s. r. o.

se sídlem Dr. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec

IČ: 25472887

DIČ: CZ25472887

jednající: Radim Kozák, jednatel společnosti

osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele: Radim Kozák, jednatel společnosti

(dále jen jako „**zhotovitel**“) na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na úpravě **Smlouvy** č. D001/111/2013 uzavřené mezi objednatelům a zhotovitelem dne 26. 4. 2013. 2013 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.

Článek III – Termín a místo plnění – bod 1.

Termín ukončení prací: 22. 7. 2013

Termín byl prodloužen na 22.7.2013 s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky (trvalé deště, podmáčený terén) a také s ohledem na vícepráce (navážka kameniva) spojené se zjištěnou skutečností výšky spodní vody - viz. Zápisy ve stavebním deníku.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.


V Brništi dne 29. 5. 2013



Ing. Ivan Pastorek



V Liberci dne 29. 5. 2013



Radim Kozák

TEWIKO systems, s.r.o.
Dr. Milady Horákové 185/66
460 06 LIBEREC
IČ: 25472887, DIČ: CZ25472887